

DODATOK č. 2.
K ZMLUVE O DIELO č. 101/18/054
uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov spoločnosti: **Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Sídlo spoločnosti: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Štatutárny orgán : Ing. Ján Alušík - konateľ spoločnosti
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 19518/P
Banka: ČSOB, a. s., pobočka Snina
IBAN : SK98 7500 0000 0040 0585 7431
Tel.: 057762 2594
e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk

ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov spoločnosti : **CESTY SK s.r.o.**

Mojmírová 8, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Mária Jenkutová, Igor Múdry, Ing. Soňa Klohnová, Ing. Martina Lisá,
Ing. Tomáš Kolarčík
IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK2021856969
DIČ: 2021856969
Zapísaný: v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 14972/V
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK70 0900 0000 0051 2786 0772
Tel.: +421 44 521 90 78
e-mail: info@cesty.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmluve o dielo č.101/18/054 podľa článku XIII. Uzatváranie dodatkov, v bode. 2.: „Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. “

Týmto dodatkom sa dopĺňa predmet zmluvy nasledovne :

Pôvodný text:

I. Predmet zmluvy

2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby pre povolenie a realizáciu stavby, ktorý vypracovala Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné v decembri 2017 a celkového rozpočtu a požiadaviek objednávateľa v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.

SO 01.1 –Ul. študentská, od križovatky s Ul. 1. mája po križovatku s Ul. budovateľskou,
SO 01.2-Ul.nad Cirochou,
SO 01.10- Ul. hamorská.

Rozšířený text :

I. Predmet zmluvy

2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby pre povolenie a realizáciu stavby, ktorý vypracovala Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné v decembri 2017 a celkového rozpočtu a požiadaviek objednávateľa v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.

SO 01.1 –Ul. študentská, od križovatky s Ul. 1. mája po križovatku s Ul. budovateľskou,

SO 01.2 - Ul.nad Cirochou.

SO 01.10- Ul. hamorská.

SO.02.1 Ul. Študentská I. časť - rozpočet

SO.02.1 Ul. Študentská II. časť- rozpočet (1)

SO.02.4 Ul. 1. mája I. časť – rozpočet (2)

SO.02.5 Ul. 1 mája II. časť- rozpočet (3)

SO.02.6 Ul. Budovatel'ská – rozpočet (4)

(Prílohy- krycie listy rozpočtov, sú neoddeliteľnou súčasťou dodatku.)

Zmena by nastala aj v Článku III. Cena diela

Cena za zhotovenie diela, chodníky Snina [rozpočet, rozpočet(1),rozpočet(2),rozpočet(3),rozpočet(4)]

celkom bez DPH 42 214.83 EUR

sadzba DPH 20%	8 442.97 EUR
----------------	--------------

Cena dodatku za zhotovenie diela vrátane DPH	50 657.80	EUR
--	-----------	-----

(slovom : Pä'desiattisícšestopä'desiatsedem EUR a osemdesiat CENTOV)

Ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

Záverečné ustanovenie

Tento dodatok je vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa i zhotoviteľa po jednom vyhotovení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47 a ods.1. občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

Týmto dodatkom sa ruší dodatok č.1. a nahrádza ho aktuálny dodatok č.2.

V Lipt. Mikuláši dňa 12.11.2018

V Snine dňa 6.11.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK2021856969
OR-OS Košice, oddiel Sro
vložka č.14972/V

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2022/10, 030 01 SNINA
ď.ú.: 43000741/17500 1
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

CESTY SK s.r.o.

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ing. Soňa Klohnová

Ing. Ján Alušík

konateľ na základe splnomocnenia

konateľ spoločnosti