

DODATOK č. 1

K zmluve o dielo č.11/2021/OV
zo dňa 29.04.2021, účinnnej odo dňa 01.05.2021
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina
Ul. Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
IČO: 00 323 560
DIČ: 2020794666
IČ DPH: SK2020794666
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
Tel.: 057/756 1820
e-mail: primator@snina.sk

2. Zhotoviteľ:

Názov: Verejnoprospešné služby Snina, s r.o.
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Štatutárny orgán : Mgr. Jozef Ondík, konateľ spoločnosti
IČO : 43904157
IČ DPH : SK2022508081
Banka : ČSOB, a.s., pobočka Snina
IBAN SK 98 7500 0000 0040 0585 7431
Tel. : 057/7622594
e-mail : vps.snina@mail.t-com.sk

Článok I.

1. Mení sa odsek 1. ČL.II. Čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluve stanovenom termíne: **do 31.08.2021**

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

1. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.11/2021/OV zo dňa 29.04.2020, účinnej odo dňa 01.05.2021, na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Snina“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Predmetom zmluvy je realizácia objektov:
Rekonštrukcia MK – Ul. Partizánska parc. č. 37/132,
Ul. Palárikova I, od križovatky s Ul. Vihorlatskou po križovatku pri bytovom dome na parc. č. 2520/30
Ul. Palárikova II, od križovatky pri bytovom dome na parc. č. 2520/4 po križovatku s Ul. Československej armády
Rekonštrukcia chodníka – Ul. Vihorlatská, pravostranný chodník, od križovatky s Ul. Budovateľskou po križovatku s Ul. Palárikovou
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
3. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.11/2021/OV je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

V Snine, dňa 16.06.2021

V Snine, dňa 17.06.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Daniela Galandová
primátorka

.....
Mgr. Jozef Ondík
konateľ