

## DODATOK č. 2

**K zmluve o dielo č.11/2021/OV**  
**zo dňa 29.04.2021, účinnnej odo dňa 01.05.2021**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**medzi týmito zmluvnými stranami**

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina  
Ul. Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta  
IČO: 00 323 560  
DIČ: 2020794666  
IČ DPH: SK2020794666  
Banka: Prima banka Slovensko a. s.  
IBAN: SK 93 5600 0000 0042 0596 4004  
Tel.: 057/756 1820  
e-mail: primator@snina.sk

#### 2. Zhotoviteľ:

Názov: Verejnoprospešné služby Snina, s r.o.  
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán : Mgr. Jozef Ondik, konateľ spoločnosti  
IČO : 43904157  
IČ DPH : SK2022508081  
Banka : ČSOB, a.s., pobočka Snina  
IBAN SK 98 7500 0000 0040 0585 7431  
Tel. : 057/7622594  
e-mail : vps.snina@mail.t-com.sk

### Článok I.

#### 1. Mení sa odsek 1. ČL.II. Čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 30. 9. 2021**

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

**Článok II.**

1. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.11/2021/OV zo dňa 29.04.2021, účinnej odo dňa 01.05.2021, na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Snina“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Predmetom zmluvy je realizácia objektov:  
Rekonštrukcia MK – Ul. Partizánska parc. č. 37/132,  
Ul. Palárikova I, od križovatky s Ul. Vihorlatskou po križovatku pri bytovom dome na parc. č. 2520/30  
Ul. Palárikova II, od križovatky pri bytovom dome na parc. č. 2520/4 po križovatku s Ul. Československej armády  
Rekonštrukcia chodníka – Ul. Vihorlatská, pravostranný chodník, od križovatky s Ul. Budovateľskou po križovatku s Ul. Palárikovou
2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
3. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.11/2021/OV je záväzný aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

V Snine, dňa 24.8.2021

Za objednávateľa:



Ing. Daniela Galandová  
primátorka



V Snine, dňa 24.8.2021

Za zhotoviteľa:

VEREJNOPRÁVNICA  
BUDOVATELSTVO  
č. 1  
IČO: 43904  
Mgr. Jozef Ondík  
konateľ

BY SNINA, s. r. o.  
069 01 SNINA  
1/7500 1  
SK 23225060 1